

作業ログ チーム 40

報告者： 24G1136 山口 侑希

報告日： 2026 年 5 月 26 日（第 6 週目）

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

1 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率:7[%]
- マイルストーン達成状況: 遅延
- 主要成果:
 - － 成果名 1 部品機材調達
- 重大課題（影響度: 高）：
 - － 課題 なし

2 作業ログ（詳細トラッキング）

2-1. 作業ログ概要

部品調達と設計を行った。部品調達に関しては、予定である 25 日より 1 日多い 26 日に完了した。

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
作業 1 部品調達 (指揮)	5 月 22 日	5 月 25 日	完了	100[%]	無	26 日に完了した
作業 2 部品調達 (中継機)	5 月 22 日	5 月 25 日	完了	100[%]	無	26 日に完了した
作業 3 観覧車設計・部品用意	5 月 22 日	5 月 29 日	進行中	10[%]	無	なし

2-2. 日ごとの作業ログ

日付	作業項目	作業時間	開始時の状態	終了時の状態	進捗率	課題発生	コメント
5月22日	作業1	0h	未着手	未着手	0[%]	無	-
	作業2	0h	未着手	未着手	0[%]	無	-
	作業3	0h	未着手	未着手	0[%]	無	-
5月23日	作業1	3h	未着手	進行中	30[%]	無	-
	作業2	3h	未着手	進行中	30[%]	無	-
	作業3	0h	未着手	進行中	0[%]	無	-
5月24日	作業1	5h	進行中	レビュー中	70[%]	無	注文完了
	作業2	5h	進行中	レビュー中	70[%]	無	注文完了
	作業3	0h	進行中	進行中	0[%]	無	-
5月25日	作業1	0h	レビュー中	レビュー中	80[%]	無	-
	作業2	0h	レビュー中	レビュー中	80[%]	無	-
	作業3	1h	進行中	進行中	5[%]	無	-
5月26日	作業1	0h	レビュー中	完了	100[%]	無	-
	作業2	0h	レビュー中	完了	100[%]	無	-
	作業3	2h	進行中	進行中	10[%]	無	-

3 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
なし	—	—	—	—	—	—

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

4 AI 利用状況と検証（再現性重視）

AI の利用はしていない

5 次回計画

- 目標:
 - － 観覧車の設計
 - － 指揮デバイスと観覧車デバイスの回路設計
- 達成基準:
 - － 回路が正常に動作したか
 - － 観覧車製作の部品が完成したか
- 期限:

6 その他

- 特記事項：なし

7 付録

No.	作業	担当者		22	23	24	25	26
2111	部品機材用意	山口	佐藤					
2112	本体・センサの実装	山口	佐藤					
2113	BPM・音量変化機構の実装	山口	佐藤					
2121	LEDマトリクス用意	山口	佐藤					
2131	部品機材用意	山口	佐藤					
2132	3Dプリンタによる観覧車部品用意	山口	佐藤					
2133	観覧車回路実装	山口	佐藤					
2134	受信側回路実装	山口	佐藤					
2135	観覧車(中継機)本体の製作	山口	佐藤					
2231	LEDマトリクス制御	山口	佐藤					

図1 現在のガントチャート