

作業ログ

報告者：佐藤涼菜

報告日：7月8日

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：100[%]
- マイルストーン達成状況：テストフェーズの結合テストを継続実施
- 主要成果：
 - 結合テスト（No.3121, 3141, 3211, 3212）を継続実施
- 重大課題（影響度：高）：
 - 特になし

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

2.1 作業ログ

表 1: 作業ログ

No.	作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
3121	演奏開始の合図送信確認	6/10	7/7	完了	100%	無	グループで集まり実施.
3141	レーザー受信確認	6/17	7/7	完了	100%	無	グループで集まり実施.
3211	開始信号の受信確認	6/10	7/7	完了	100%	無	グループで集まり実施.
3212	BPM・音量変化の反映確認	6/10	7/7	完了	100%	無	グループで集まり実施.
-	作業ログの記入	7/7	7/7	完了	100%	無	特になし.

2.2 日ごとの作業ログ

今週は 7/2, 7/3, 7/6,7/7 の放課後にグループで集まり、結合テストを継続実施したことが主な作業として挙げられる。なお、ガントチャートに結合テストに該当する作業項目が存在しないため、今回も代替として No.3121, No.3141, No.3211, No.3212 に加算している。また、これら 3 日間の作業時間は、各作業項目の時間を明記することが困難であったため、グループで結合テストを実施した合計稼働時間とした。したがって、今週の合計作業時間は 14.5h である。

表 2: 日ごとの作業ログ

日付	No.	作業項目	時間	開始時の状態	終了時の状態	進捗率	コメント
7/2	3121	演奏開始の合図送信確認	5h	進行中	進行中	85%	グループで集まり結合テストを実施,
7/2	3141	レーザー受信確認	5h	進行中	進行中	85%	グループで集まり結合テストを実施,
7/2	3211	開始信号の受信確認	5h	進行中	進行中	85%	グループで集まり結合テストを実施,
7/2	3212	BPM・音量変化の反映確認	5h	進行中	進行中	85%	グループで集まり結合テストを実施,
7/3	3121	演奏開始の合図送信確認	3h	進行中	進行中	90%	グループで集まり結合テストを実施,
7/3	3141	レーザー受信確認	3h	進行中	進行中	90%	グループで集まり結合テストを実施,
7/3	3211	開始信号の受信確認	3h	進行中	進行中	90%	グループで集まり結合テストを実施,
7/3	3212	BPM・音量変化の反映確認	3h	進行中	進行中	90%	グループで集まり結合テストを実施,
7/6	3121	演奏開始の合図送信確認	1.5h	進行中	進行中	95%	グループで集まり結合テストを実施,
7/6	3141	レーザー受信確認	1.5h	進行中	進行中	95%	グループで集まり結合テストを実施,
7/6	3211	開始信号の受信確認	1.5h	進行中	進行中	95%	グループで集まり結合テストを実施,
7/6	3212	BPM・音量変化の反映確認	1.5h	進行中	進行中	95%	グループで集まり結合テストを実施,
7/7	3121	演奏開始の合図送信確認	3h	進行中	完了	100%	グループで集まり結合テストを実施,
7/7	3141	レーザー受信確認	3h	進行中	完了	100%	グループで集まり結合テストを実施,
7/7	3211	開始信号の受信確認	3h	進行中	完了	100%	グループで集まり結合テストを実施,
7/7	3212	BPM・音量変化の反映確認	3h	進行中	完了	100%	グループで集まり結合テストを実施,
7/7	-	作業ログの記入	2h	未着手	完了	100%	特になし,

3. 計画時の GC と現在の GC

計画段階のガントチャート (GC) を図 1 (実装フェーズ) および図 2 (テストフェーズ) に示す,

次に, 現在の GC を図 3 に示す, 達成した項目は緑色で塗られている,




図 1 計画段階のガントチャート（実装フェーズ）




図 2 計画段階のガントチャート（テストフェーズ）




図 3 現在のガントチャート

4. AI 利用状況と検証（再現性重視）

今回は AI を利用していない。

5. 次回計画

- 目標：最終発表に向けた準備
 - 最終調整を行う。
 - 発表資料の作成を進める。
- 達成基準：
 - 全テスト項目が完了し、システム全体が正常に動作すること。
- 期限：
 - 2026/7/14