

事前課題			当日		事後課題 (前日 水曜23時00分までに提出)	
	ハッカソン1	ハッカソン2	ハッカソン1	ハッカソン2	ハッカソン1	ハッカソン2
0週目			チーム分け、教員割り当て			
1週目	個別課題 (水曜9時まで): Processingのインストールと動作確認		教員: ハッカソン1でガイダンスを実施。 ハッカソン10のみチームで融合させ、 Processingの課題を実施。	教員: ハッカソン2でガイダンスを実施。 ハッカソン2のみチームで融合させ、 マネジメントの講義	個別課題 (火曜9時まで): 演習課題の提出	チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 目標設定 (2) 役割分担の議事録
			後輩: 課題後、合流し、チーム全体の融合させ テーマの詳細、目標設定、役割分担の議事録 議事録作成係、議事進行役などの決定			個別課題 (金曜23時55分まで): 演習課題昨年度の計画書のレビュー
2週目	個別課題 (水曜9時まで): 目標を達成するための案出し	個別課題 (水曜9時まで): 目標を達成するための案出し	教員: ハッカソン1とハッカソン2の合同 案の1本化 目標とゴールの決定 成果物の範囲の明確化 有効指標MOEの決定 ※Zuipによるディスカッション開始: 2週目終了後から12週目発表会開始前まで採点対象		個別課題 (火曜9時まで): 演習課題の提出	チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 目標を達成するための案 (2) 有効指標MOE (3) FBSとPBSの提案 (4) WBSと役割分担の提案 (5) 個人毎の次回までに実施する内容
			後輩: ArduinoとProcessingの課題を実施。	後輩: FBSとPBSの作成 MOP、V&Vの実施方法、TPMの作成 WBSと役割分担の作成		チーム課題 (金曜23時55分まで): プロジェクト計画整理用シート 注1)ハッカソン1の学生にプロジェクト計画 整理用シートを含めて役割分担を伝達 注2) 役割分担に従ってハッカソン1の学生 と協力して基本設計・詳細設計の原案作 成を指示
3週目	個別課題 (水曜9時まで): 担当箇所の基本設計・詳細設計の原案作成	個別課題 (水曜9時まで): 担当箇所の基本設計・詳細設計の原案作成 プロジェクトの計画の見直し。	FBS、PBS、WBS、MOP、V&V、TPM、役割分担のチーム内で確認、修正、確定。 WBSと役割分担をもとに、スケジュールを作成。 基本設計と詳細設計について設計に対するレビュー。		チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 変更および修正点 (2) 設計書のレビュー結果 (3) 個人毎の次回までに実施する内容	
4週目	個別課題 (水曜9時まで): 担当箇所の基本設計・詳細設計の作成と修正	個別課題 (水曜9時まで): 担当箇所の基本設計・詳細設計の作成	チーム全体のプロジェクトの計画書とシステムの設計書、及び、プレゼンテーションについても議論する。		チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) プロジェクトの計画書の原案 (2) スライド作成の役割分担 (3) 個人毎の次回までに実施する内容	
5週目	個別課題 (火曜9時まで): 担当箇所のスライド	個別課題 (火曜9時まで): 担当箇所のスライド チーム課題 (水曜9時まで): プロジェクトの計画書 完成版の発表スライド	プロジェクト計画発表 (ハッカソン2) →・発表時間8分、質疑応答7分 ・チームで1つの発表スライド ・ハッカソン2の学生が全員発表を行う ・各スライドに発表者の学路番号と氏名を記入する※スライド作成者ではないため注意		チーム課題 (金曜23時55分まで): プロジェクトの計画書とシステムの設計書 の修正	
6週目	個別課題 (水曜9時まで): 個人の作業ログ (1) 作業ログ (2) 担当箇所の計画前のGCと現在のGC (3) 日ごとの作業時間と作業内容 (4) 次回までに実施する内容	個別課題 (水曜9時まで): 個人の作業ログ (1) 作業ログ (2) 担当箇所の計画前のGCと現在のGC (3) 日ごとの作業時間と作業内容 (4) 次回までに実施する内容	チーム・部門内の進捗報告/課題の共有		チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 議論して決まった内容 (2) 計画からの変更点 (3) 個人毎の次回までに実施する内容	チーム課題 (金曜23時55分まで): チームのプロジェクトの作業ログ (1) 計画書と設計書の更新 (2) 計画前のGCと現在のGC (3) 作業時間の可視化 (4) 機能・サブ成果物のTRLとTPM (5) V&Vの進捗状況
					チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 議論して決まった内容 (2) 計画からの変更点 (3) 個人毎の次回までに実施する内容	チーム課題 (金曜23時55分まで): チームのプロジェクトの作業ログ (1) 計画書と設計書の更新 (2) 計画前のGCと現在のGC (3) 作業時間の可視化 (4) 機能・サブ成果物のTRLとTPM (5) V&Vの進捗状況
7週目	個別課題 (水曜9時まで): 個人の作業ログ (1) 作業ログ (2) 担当箇所の計画前のGCと現在のGC (3) 日ごとの作業時間と作業内容 (4) 次回までに実施する内容	個別課題 (水曜9時まで): 個人の作業ログ (1) 作業ログ (2) 担当箇所の計画前のGCと現在のGC (3) 日ごとの作業時間と作業内容 (4) 次回までに実施する内容	チーム・部門内の進捗報告/課題の共有		チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 議論して決まった内容 (2) 計画からの変更点 (3) 個人毎の次回までに実施する内容	チーム課題 (金曜23時55分まで): チームのプロジェクトの作業ログ (1) 計画書と設計書の更新 (2) 計画前のGCと現在のGC (3) 作業時間の可視化 (4) 機能・サブ成果物のTRLとTPM (5) V&Vの進捗状況
					チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 議論して決まった内容 (2) 計画からの変更点 (3) 個人毎の次回までに実施する内容	チーム課題 (金曜23時55分まで): チームのプロジェクトの作業ログ (1) 計画書と設計書の更新 (2) 計画前のGCと現在のGC (3) 作業時間の可視化 (4) 機能・サブ成果物のTRLとTPM (5) V&Vの進捗状況
8週目	個別課題 (水曜9時まで): 個人の作業ログ (1) 作業ログ (2) 担当箇所の計画前のGCと現在のGC (3) 日ごとの作業時間と作業内容 (4) 次回までに実施する内容	個別課題 (水曜9時まで): 個人の作業ログ (1) 作業ログ (2) 担当箇所の計画前のGCと現在のGC (3) 日ごとの作業時間と作業内容 (4) 次回までに実施する内容	チーム・部門内の進捗報告/課題の共有		チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 議論して決まった内容 (2) 計画からの変更点 (3) 個人毎の次回までに実施する内容	チーム課題 (金曜23時55分まで): チームのプロジェクトの作業ログ (1) 計画書と設計書の更新 (2) 計画前のGCと現在のGC (3) 作業時間の可視化 (4) 機能・サブ成果物のTRLとTPM (5) V&Vの進捗状況
					チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 議論して決まった内容 (2) 計画からの変更点 (3) 個人毎の次回までに実施する内容	チーム課題 (金曜23時55分まで): チームのプロジェクトの作業ログ (1) 計画書と設計書の更新 (2) 計画前のGCと現在のGC (3) 作業時間の可視化 (4) 機能・サブ成果物のTRLとTPM (5) V&Vの進捗状況
9週目	個別課題 (水曜9時まで): 個人の作業ログ (1) 作業ログ (2) 担当箇所の計画前のGCと現在のGC (3) 日ごとの作業時間と作業内容 (4) 次回までに実施する内容	個別課題 (水曜9時まで): 個人の作業ログ (1) 作業ログ (2) 担当箇所の計画前のGCと現在のGC (3) 日ごとの作業時間と作業内容 (4) 次回までに実施する内容	チーム・部門内の進捗報告/課題の共有		チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 議論して決まった内容 (2) 計画からの変更点 (3) 個人毎の次回までに実施する内容	チーム課題 (金曜23時55分まで): チームのプロジェクトの作業ログ (1) 計画書と設計書の更新 (2) 計画前のGCと現在のGC (3) 作業時間の可視化 (4) 機能・サブ成果物のTRLとTPM (5) V&Vの進捗状況
					チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 議論して決まった内容 (2) 計画からの変更点 (3) 個人毎の次回までに実施する内容	チーム課題 (金曜23時55分まで): チームのプロジェクトの作業ログ (1) 計画書と設計書の更新 (2) 計画前のGCと現在のGC (3) 作業時間の可視化 (4) 機能・サブ成果物のTRLとTPM (5) V&Vの進捗状況
10週目	個別課題 (水曜9時まで): 個人の作業ログ (1) 作業ログ (2) 担当箇所の計画前のGCと現在のGC (3) 日ごとの作業時間と作業内容 (4) 次回までに実施する内容	個別課題 (水曜9時まで): 個人の作業ログ (1) 作業ログ (2) 担当箇所の計画前のGCと現在のGC (3) 日ごとの作業時間と作業内容 (4) 次回までに実施する内容	チーム・部門内の進捗報告/課題の共有		チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 議論して決まった内容 (2) 計画からの変更点 (3) 個人毎の次回までに実施する内容	チーム課題 (金曜23時55分まで): チームのプロジェクトの作業ログ (1) 計画書と設計書の更新 (2) 計画前のGCと現在のGC (3) 作業時間の可視化 (4) 機能・サブ成果物のTRLとTPM (5) V&Vの進捗状況
					チーム課題 (水曜23時55分まで): 議事録 (1) 議論して決まった内容 (2) 計画からの変更点 (3) 個人毎の次回までに実施する内容	チーム課題 (金曜23時55分まで): チームのプロジェクトの作業ログ (1) 計画書と設計書の更新 (2) 計画前のGCと現在のGC (3) 作業時間の可視化 (4) 機能・サブ成果物のTRLとTPM (5) V&Vの進捗状況
11週目	個別課題 (水曜9時まで): 個人の作業ログ (1) 作業ログ (2) 担当箇所の計画前のGCと現在のGC (3) 日ごとの作業時間と作業内容	個別課題 (水曜9時まで): 個人の作業ログ (1) 作業ログ (2) 担当箇所の計画前のGCと現在のGC (3) 日ごとの作業時間と作業内容	システム評価の会(動作確認の日)			
12週目	個別課題 (火曜9時まで): 担当箇所のスライド	個別課題 (火曜9時まで): 担当箇所のスライド チーム課題 (水曜9時まで): 完成版の発表スライド ハッカソン1が主に作成、ハッカソン2が承認と提出	成果発表会(ハッカソン1) →・発表時間8分、質疑応答7分 ・チームで1つの発表スライド ・ハッカソン1の学生が全員発表を行う ・各スライドに発表者の学路番号と氏名を記入する※スライド作成者ではないため注意		個別課題 (水曜9時まで): システムの開発報告書	個別課題 (水曜9時まで): プロジェクトの完了報告書
13週目			プロジェクトの振り返り		個別課題: システムの開発報告書の修正	個別課題: プロジェクトの完了報告書の修正